

### 명일동 통합공공임대주택 전기, 통신, 소방공사 공정표

| 년 도  | 2025년 |     |     | 2026년 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 2027년 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2028년 |      |      |      |                       | 비 고                         |                             |
|------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|      | 10월   | 11월 | 12월 | 1월    | 2월  | 3월  | 4월  | 5월  | 6월  | 7월   | 8월   | 9월   | 10월  | 11월  | 12월  | 1월    | 2월   | 3월   | 4월   | 5월   | 6월   | 7월   | 8월   | 9월   | 10월  | 11월  | 12월  | 1월    | 2월   | 3월   | 4월   | 5월                    |                             |                             |
| 개 월  | 1개월   | 2개월 | 3개월 | 4개월   | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 | 13개월 | 14개월 | 15개월 | 16개월  | 17개월 | 18개월 | 19개월 | 20개월 | 21개월 | 22개월 | 23개월 | 24개월 | 25개월 | 26개월 | 27개월 | 28개월  | 29개월 | 30개월 | 31개월 |                       |                             |                             |
| 전체공정 |       |     |     |       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 2025.10.29~2028.05.22 |                             |                             |
| 전기공사 |       |     |     |       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |                       | 2026.06.~2028.05.<br>(24개월) |                             |
| 통신공사 |       |     |     |       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |                       |                             | 2026.06.~2028.05.<br>(24개월) |
| 소방공사 |       |     |     |       |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |                       |                             | 2026.06.~2028.05.<br>(24개월) |